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Slučaj javne nabavke za projekat  
„Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji“

Od usvajanja prvog Zakona o javnim nabavkama 2002. godine1 nijedno ulaganje u 
zdravstvene ustanove ne bi smelo da se sprovede bez postupka javne nabavke. Glavni 
cilj javne nabavke je smanjenje korupcije, povećanje konkurentnosti i transparentnosti, 
efikasnije trošenje sredstava. Tokom primene zakona, on je menjan više puta s tim što 
je 2013. godine donet potpuno novi Zakon o javnim nabavkama2 koji se više približio 
standardima Evropske unije. Ipak, kada je u pitanju javna nabavka za izgradnju, 
rekonstrukciju i opremanje četiri klinička centra kršenje odredaba je na veoma visokom 
nivou što je utvrđeno uvidom u konkursnu dokumentaciju koja se nalazi na Portalu javnih 
nabavki i ukazivanjem na greške u prvim fazama postupka javne nabavke3. 

Pored problema koji se tiče pravilnosti sprovođenja javnih nabavki bitno je naglasiti da se 
u konkretnom slučaju pokazalo da mehanizmi zaštite ne funkcionišu na način kojim bi se 
obezbedile adekvatne sankcije. 

Početak sređivanja zdravstvenih ustanova u Srbiji je trebalo da počne potpisivanjem ugovora 
između Republike Srbije i Evropske investicione banke 08. decembra 2006. godine (Finansijski 
ugovor Fi No 23.761 (CS) SERAPIS). Projektom Republike Srbije predviđeno je da se modernizuju 
četiri klinička centra u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Evropska investiciona banka 
je procenila da je ukupna vrednost projekta 430 miliona evra. Da bi realizacija projekta imala 
smisla prvo su se morale sprovesti aktivnosti vezane za radove što bi značilo da je u početnoj fazi 
trebalo završiti sa rekonstrukcijom postojećih objekata ili izgradnjom novih. Tek nakon radova 
može se pristupiti opremanju ustanova, odnosno nabavci aparata.

Druga bitna stvar se odnosi na organizaciju postupaka javnih nabavki što prema Zakonu 
o javnim nabavkama znači da se posebno mora sprovesti javna nabavka dobara, radova 
i usluga. Dakle, prema logičkom sledu Ministarstvo zdravlja je moralo u potpunosti da 
sprovede postupak javnih nabavki za radove, a zatim da pristupi nabavljanju opreme. 

Međutim, rokovi koji su postavljeni u ugovoru sa Evropskom investicionom bankom nisu 
ispoštovani i zbog toga su potpisani aneksi kojima je odložen završetak projekta. U aneksu 
ugovora je izmenjen rok i nakon promena ta odredba glasi: „Fizički završetak svih novih i 
rehabilitovanih zgrada planiran je za 31. decembar 2019. godine“. Iz priloženog se može 
zaključiti da se sa javnom nabavkom opreme moglo zastati do odluke Republičke komisije za 
zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i na taj način izbeći kršenje zakona i nastanak štete. 

Najveći problemi su nastali kada se počelo sa javnom nabavkom dobara za Klinički 
centar Niš, jer su greške u dokumentaciji koja je objavljena na Portalu javnih nabavki bile 
očigledne da je bilo jasno da sam pristup Ministarstva zdravlja kao naručioca nije u skladu 
sa Zakonom o javnim nabavkama, kao što je objašnjeno u ostatku teksta. 

1 Službeni glasnik RS, br. 39/2002 i 55/2004
2 Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015
3  http://www.pravni-skener.org/sr/javne-nabavke/pratimo-javne-nabavke/ministarstvo-zdravlja-sifra-1325927-broj-82016-

nabavka-opreme-za-potrebe-klinickog-centra-nis/
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Koraci Ministarstva zdravlja - Ministarstvo zdravlja je 20. decembra 2016. godine 
objavilo poziv za podnošenje ponuda. Predmet javne nabavke su dobra, odnosno nabavka 
opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta „Rekonstrukcija četiri klinička 
centra u Srbiji“. 

Odluka Ministarstva zdravlja je bila da se prvo počne sa unapređenjem Kliničkog centra 
Niš – radovi na rekonstrukciji i izgradnji, a zatim na nabavci opreme. Međutim, na osnovu 
uvida u dokumentaciju koja je objavljena na Portalu javnih nabavki4 zaključeno je da je 
već u početnim fazama nabavke opreme došlo do povrede ZJN. 

Prvo kršenje ZJN je uočeno u određivanju koja vrsta postupka javne nabavke će se 
sprovesti. Ovo pitanje je veoma važno jer se razlikuju faze postupka koje dalje utiču na 
prava i obaveze kako naručioca tako i ponuđača. U cilju smanjenja korupcije i malverzacije 
tokom javne nabavke mora se biti veoma pažljiv u izboru postupka da se ne bi povredio 
princip konkurentnosti. Pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, Ministarstvo 
zdravlja je na Portal javnih nabavki postavilo prethodno obaveštenje prema kojem je 
planirano da se sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje 
ponuda. Međutim, u kasnijoj fazi postupak je prerastao u otvoreni. Glavna razlika između 
pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i otvorenog je u 
transparentnosti. Otvoreni postupak omogućava veću konkurentnost, a u konkretnom 
slučaju ispunjeni su svi uslovi da se vodi otvoreni postupak. 

Drugi propust naručioca se ogleda u obaveštenju da li je javna nabavka oblikovana po 
partijama. To znači da ukoliko se nabavlja različita oprema koja se može nabaviti od 
različitih ponuđača, naručilac je ima obavezu da odredi grupe (partije) proizvoda tako 
da se obezbedi učešće većeg broja ponuđača. Da je nabavka dobara bila podeljena po 
partijama to bi omogućilo da u utakmici istovremeno učestvuje veliki broj ponuđača. 
Ipak, Ministarstvo zdravlja nije postupilo u skladu sa zakonom i potpuno je iz javne 
nabavke isključilo manje ponuđače što znači da nije ni postojala konkurentnost u 
procesu. Ministarstvo zdravlja je u dokumentaciji navelo listu od 114 različitih dobara 
koja su organizovana kao jedna partija što znači da jedan ponuđač mora imati sva dobra 
sa karakteristikama koje je naručilac postavio. Ovakvo postupanje Ministarstva zdravlja 
stvorilo je sumnju da uslove koji se nalaze u konkursnoj dokumentaciji može da ispuni 
samo jedan ponuđač što predstavlja osnov da potencijalni ponuđači pokrenu postupak za 
zaštitu prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 

4  http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=945303
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Potencijalni ponuđači su podneli zahteve za zaštitu prava koji su se odnosili na konkursnu 
dokumentaciju (pre otvaranja ponuda i pre potpisivanja ugovora sa ponuđačem) i na 
odluku o dodeli ugovora (nakon izbora koja ponuda je izabrana). To znači da su ponuđači 
smatrali da postoje povrede zakona u svim fazama postupka. Ponuđači koji su podneli 
zahteve za zaštitu prava:

1. MEDICOM doo iz Šapca – zahtev za zaštitu prava je podnet na konkursnu 
dokumentaciju

2. GETINGE GROUP doo iz Beograda – zahtev za zaštitu prava je podnet na 
konkursnu dokumentaciju

3. TREN doo iz Niša – zahtev za zaštitu prava je podnet pre otvaranja ponuda

4. ODELGA MED GES MBH iz Austrije i MON PET iz Beograda – zahtev za 
zaštitu prava je podnet na odluku o dodeli ugovora

Koraci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke - Nakon 
podnošenja zahteva za zaštitu prava, a u cilju ispravnog sprovođenja postupka, Ministarstvo 
zdravlja je trebalo da zastane sa daljim sprovođenjem postupka javne nabavke. Međutim, 
postupak je nastavljen tako što je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima 
javnih nabavki (Republička komisija) dala saglasnost za nastavak postupka. Svoju odluku 
Republička komisija je zasnovala na činjenicama koje je dostavilo Ministarstvo zdravlja. 
U argumentaciji Ministarstva zdravlja nije bilo nijednog objektivnog razloga, osim 
nabrajanja podataka o broju pacijenata koji gravitiraju ka Kliničkom centru Niš, broju 
lekara, vrstama usluga i slično. Dakle, Ministarstvo zdravlja nije obrazložilo zašto se sa 
postupkom ne može zastati na 20 dana koliko je Republičkoj komisiji po zakonu određeno 
za donošenje odluke. 

U članu 150 stav 1 ZJN predviđeni su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se postupak 
javne nabavke nastavio kada je podnet zahtev za zaštitu prava. Jedan od uslova 
podrazumeva da bi zastoj postupka prouzrokovao ozbiljne teškoće u radu naručioca 
ili interesu Republike Srbije. Posebno je bitno napomenuti da je naručilac morao uzeti 
u obzir složenost i obim javne nabavke i da je bilo potrebno da se uračuna vreme za 
donošenje odluke po zahtevima za zaštitu prava. Pored navedenog, ne može se smatrati 
opravdanim hitnost nastavka javne nabavke jer još uvek nisu završeni radovi na objektima 
u okviru Kliničkog centra Niš. 

Mada je ZJN prilično detaljan i jasan u svojim odredbama, postoje situacije koje se mogu 
zloupotrebiti i tako načiniti ozbiljna šteta potencijalnim ponuđačima, budžetu Republike 
Srbije i obesmisliti regulativa za javne nabavke. Radnje naručioca u ovom postupku vodile 
ka zloupotrebi člana 163 ZJN i stvaranju pravne situacije u kojoj će biti nemoguće da se 
ugovor poništi i ako Republička komisija poništi javnu nabavku. 
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Šta je konkretno uradila Republička komisija? Nakon što je odobrila da Ministarstvo 
zdravlja nastavi sa postupkom, Republička komisija je donela odluke kojim je utvrdila 
da postupak javne nabavke sadrži greške i da se ne sprovodi  u skladu sa zakonom. 
Pošto je Republička komisija usvojila zahteve ponuđača za zaštitu prava i poništila javnu 
nabavku5 to bi značilo da se i zaključeni ugovor mora poništiti, a da se postupak javne 
nabavke ponovo sprovede. Istovremeno, ako bi se postupak javne nabavke realizovao iz 
početka, sve greške u konkursnoj dokumentaciji bi se morale ukloniti. 

Ponuđači kojima je usvojen zahtev za zaštitu prava, pošto su uspeli u postupku, imaju 
pravo da preduzmu mere koje će da dovedu do izvršenja, odnosno do postupanja po odluci 
Republičke komisije. S druge strane, Republička komisija ima mogućnost da nadležnom 
sudu podnese tužbu za utvrđivanje ništavosti ugovora o javnoj nabavci kada sazna da je 
ugovor ništav (član 163 ZJN).  

U međuvremenu, dok je trajao postupak pred Republičkom komisijom, Ministarstvo 
zdravlja je okončalo postupak javne nabavke, zaključilo ugovor sa izabranim ponuđačem 
i započeo sa instaliranjem opreme. 

Nastavak nabavki u okviru projekta „Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji“ 
- Pored javne nabavke za Klinički centar Niš, na osnovu istog projekta 16. marta 2017. 
godine je objavljen poziv za rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije6. Pre otvaranja ponuda 
„Neosia“ SpA, Via Gaetano de Castillia 6A, 20124 Milan, Italia je podnela zahtev za 
zaštitu prava. Naručilac, Ministarstvo zdravlja, je u obaveštenju7 od 12. maja 2017. godine 
doneo odluku da ne zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke. Ovo znači da 
se postupak javne nabavke nastavlja uprkos činjenici da je podnet zahtev za zaštitu 
prava. Kao što je objašnjeno u primeru javne nabavke za opremanje Kliničkog centra Niš, 
naručilac mora da opravda nastavak postupka, a za to je neophodno da budu ispunjeni 
zakonski uslovi i da šteta koja može nastati bude ozbiljna, odnosno da se ugrožava rad 
naručioca i interes Republike Srbije. 

Zaključak - Ako se uzme u obzir analiza javne nabavke za opremanje Kliničkog centra Niš 
i javna nabavka  za nabavku radova za Klinički centar Srbije8 jasno je da će postati praksa 
naručioca da nastavljaju sa postupkom i pored podnetog zahteva za zaštitu prava. Ovde se 
dovodi u pitanje uloga Republičke komisija koja ne odlučuje objektivno i ne sagledava sve 
posledice koje mogu nastati ako se usvoji zahtev za zaštitu. U situacijama kada su podneti 
zahtevi za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za potrebe projekta “Rekonstrukcija 
četiri klinička centra u Srbiji”, njihov nastavak se ne sme odobriti sa obrazloženjem da je 
postoji hitnost i da se štite interesi građana (pacijenata) jer objava poziva za podnošenje 
ponuda kasni već sedam godina.  

5 http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/article/50-2017odlukark.pdf?id=21071
6 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1408757
7 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjePodnetZahtevZaZastituPrava.aspx?idd=1480373&idp=1408757&vz=2
8 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1408757
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Kao što je već rečeno, zahtev za zaštitu prava je podnet 12. maja 2017. godine, a prema 
članu 158 Republička komisija je dužna da odluku o zahtevu donese najkasnije u roku od 
20 dana od prijema kompletne dokumentacije. Pošto je osnovna osobina postupka javnost, 
to bi značilo da odluka mora biti postavljena na sajt Republičke komisije i dostupna svim 
zainteresovanim stranama. Međutim, praksa Republičke komisije nije u skladu sa članom 
158 i rok se retko poštuje. Posmatrajući postupak zaštite u javnim nabavkama potrebno 
je povećati kapacitete Republičke komisije, ali i kroz monitoring uticati na povećanje 
objektivnosti rada ovog organa. 

Kontrolni mehanizam za odluke Republičke komisije je podnošenje tužbe Upravnom 
sudu, ali to ne odlaže sprovođenje javne nabavke ili potpisivanje i realizaciju ugovora. 
Odluka Upravnog suda može da bude poništavanje odluke Republičke komisije, ali se 
u praksi često dešava da Republička komisija ne postupi po nalogu Upravnog suda i 
da u ponovnom postupku donese istu odluku. Zbog toga se obesmišljava zaštita. Da bi 
se postigla svrha upravnog postupka i spora morale bi se izmeniti norme koje regulišu 
rokove postupaka po zaštiti. 

Ako je rok za donošenje odluke po zahtevu za zaštitu prava 20 dana od prijema 
dokumentacije mora postojati obaveza Republičke komisije da se on poštuje. Zatim, 
upravni spor bi trebalo da bude hitan, a posebno kada je reč o zdravstvenim ustanovama 
i nabavkama dobara koji su bitni za rad zdravstvenih ustanova. Takođe, prilikom davanja 
saglasnosti za nastavak postupka kada je podnet zahtev za zaštitu, Republička komisija 
mora uzeti u obzir i ponašanje naručioca – da li je javna nabavka sprovedena na vreme u 
skladu sa planom javnih nabavki i da li je plan javnih nabavki napravljen prema realnim 
potrebama naručioca. 
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PRePoRUKe

•	 Povećati kapacitete Republičke komisije za zaštitu prava

•	 U toku postupka po zahtevu za zaštitu prava više uključiti veštake kao stručnjake 
za određene oblasti

•	 Sprovesti edukaciju zaposlenih u Republičkoj komisiji za zaštitu prava

•	 Izmeniti propise koji se odnose na postupak zaštite tako postupak ima odliku 
hitnosti (uvesti kratke rokove)


